

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Tecnólogo en informática

LABORATORIO - PARTE 4

TaPronto

Sistema de Reserva de Turnos

Grupo 1

Integrantes:

Samuel Olivera

Nicolle Shiskobcki

Facundo Buela

Nahuel Costa

Docente: Andres Gatto

Octubre de 2026

Este documento presenta las historias de usuario y el estado de avance del proyecto TaPronto para la Parte 4 del laboratorio. El tablero de Jira permite visualizar la distribución de tareas entre los integrantes y su seguimiento durante el desarrollo de la validación de reservas y la facturación mediante eventos MQTT.

The image shows a Kanban board with three columns: To Do, In Progress, and Done. The To Do column has one card with a plus icon. The In Progress column has one card with a plus icon. The Done column has five cards:

- US-39 Actualizar estados**: Status: VALIDACION TURNOS (yellow box), Checkmark: ✓, Label: NS (purple circle).
- US-40 Facturador automatico C/5 min**: Status: FACTURACION (grey box), Checkmark: ✓, Label: SO (blue circle).
- US-42 Cambiar estado factura**: Status: FACTURACION (grey box), Checkmark: ✓, Label: SO (blue circle).
- US-41 Generar factura cliente**: Status: FACTURACION (grey box), Checkmark: ✓, Label: SO (blue circle).
- Actualizar docker**: Status: IS-61 (red X), Checkmark: ✓, Label: NS (purple circle).